

## Plano de Ação – PDTIC (2019-2021) – PA.63.AT.Sist.Inf

<b>Área Temática:</b> Sistemas de Informação  <b>Prioridade:</b> <b>8</b>	<b>Atividade:</b> Informatização do processo de gestão de contratos, contemplando todas as fases do processo.  <b>Responsável(eis):</b> Coordenação de Sistemas de Informação (CSI).
<b>Entradas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PDTIC (2019-2021).</li></ul>	
<b>Descrição das tarefas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Analisar conveniência e oportunidade para possível aquisição ou desenvolvimento de módulo no Sistema Cobalto.</li></ul> <b>Observações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fase de levantamento de requisitos do desenvolvimento do sistema.</li></ul>	
<b>Saídas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Módulo/Funcionalidade disponibilizado em ambiente de produção.</li></ul>	
<b>Referências:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Não se aplica.</li></ul>	
<b>Materiais auxiliares:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Não se aplica.</li></ul>	